

Dodatok č. 1
K Zmluve o dielo č.10/2020 na stavebné práce č.2

uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v platnom znení medzi

I.ZMLUVNÉ STRANY

Zhotoviteľ:

Obchodné meno spoločnosti: DARTON s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti: Ul. Práce 4933, 945 01 Komárno
IČO: 44820551
DIČ: 2022870322
IČ DPH: SK2022870322
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
Číslo účtu: 2924844616/1100
IBAN: SK75 1100 0000 0029 2484 4616
Štatutárny zástupca: Ing. Peter Šimon
Tel: 0357789806
E-mail: darton@darton.sk
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

Objednávateľ:

Názov: COMORRA SERVIS
So sídlom : Športová 1, 945 01 Komárno
Zastúpená : Ing. Gabriel Kollár – riaditeľ spoločnosti
IČO : 44 19 17 58
DIČ: 20 20 40 10 75
IČ DPH: SK2020401075
Email: comorra.servis@gmail.com
(ďalej ako „objednávateľ“)

Uzavráajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na stavebné práce č.2 zo dňa 28.09.2020
(ďalej len „Dodatok“) za nasledovných podmienok:

Článok I.

1. Po uzavretí zmluvy o dielo č. 10/2020 na stavebné práce č. 2 so zhotoviteľom na základe ukončeného verejného obstarávania na predmet zákazky „Zlepšenie cezhraničnej verejnej dopravy medzi Komáromom (SK) a Komáromom (HU)“ 2. Logický celok: „Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice Komárno sa po začatí prác zistilo, že je potrebné rozšíriť rozsah prác, ktoré nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy a sú nevyhnutné na dokončenie diela. Týmto dodatkom sa nemení predmet zákazky Zmluvy o dielo č. 10/2020 na stavebné práce č. 2. Neoddeliteľnou súčasťou dodatku je Rozpočet stavby v EUR.
2. Z tohto dôvodu je potrebné v zmluve o dielo zmeniť cenu za dielo, čím sa cena za dielo zvyšuje o sumu 7 289,87,- Eur s DPH. Z uvedených dôvodov sa mení cena za

dielo uvedená v čl. V. odsek 5.1 nasledovne:

Pôvodné znenie:

5.1.1 celková zmluvná cena bez DPH: 35 396,10 Eur

5.1.2 sadzba 20 % DPH: 7 079,20 Eur

5.1.3 celková zmluvná cena vrátane DPH: 42 475,30 Eur

Nové znenie:

5.1.1 celková zmluvná cena bez DPH podľa dodatku č. 1: 41 470,99 bez DPH
(slovom: Štyridsaťjedentisícštyristosedemdesiat Eur 99/100)

5.1.2 sadzba 20 % DPH: 8 294,18 Eur

5.1.3 celková zmluvná cena vrátane DPH: 49 765,17 Eur
(slovom: Štyridsaťdeväťtisícšedemstošesťdesiatpäť Eur 17/100)

Článok II.

1. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Schválenie Dodatku v rámci kontroly príslušným kontrolným orgánom je zároveň podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy.
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, pričom každý má platnosť originálu, každá zo zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia tohto dodatku.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto, tak ako bola vyhotovená, zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si navzájom vážne, úplne a slobodne prejavili, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť na znak čoho pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

V Komárne, dňa:
Za Objednávateľa:

COMORRA SERVIS
Športová 1, 945 01 Komárno
IČO: 44 191 758
IČ DPH: SK2020401075

V Komárne, dňa: 24.3.2021
Za Zhotoviteľa:

DARTON s.r.o.

Ul. práce 4933, 945 01 Komárno
IČO 44 820 551, IČ DPH: SK2022870322

Krycí list stavby z rozpočtu v EUR


Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Stavba : Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice Komárno

Dňa: 19.02.2021

Dodávateľ: DARTON s.r.o.

Projektant: PROJEKTING spol. s r.o. Komárno

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV:	3 361,49	29,90	3 391,39	6	Individuálne náklady stavby spolu
2	PSV:	2 576,42	107,08	2 683,50	7	
3	MCE:				8	
4	iné:				9	
5	Súčet:	5 937,91	136,98	6 074,89	10	Súčet riadkov 6 až 9:
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady
11	Náklady umiestnenia stavby spolu				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12					17	Ostatné náklady stavby spolu
13					18	
14					19	
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20	Sučet riadkov 16 až 19:
projektant, rozpočtár cenár					E	Celkové náklady
pečiatka:					21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:
podpis:					22	DPH 20 %
dátum:					23	DPH 0 %
					24	Sučet riadkov 21 až 23:
					F	
odberateľ, obstarávateľ					Duálne oceňovanie - SKK:	
podpis:					Bez DPH: 183 012,14	
dátum:					S DPH: 219 614,62	
pečiatka:						
						
						
Ul. práce 4933, 945 01 Komárno						
IČO: 44 820 551, IČ DPH: SK2022870322						
- 5 -						

Názov stavby, objektu, časti	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH
	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet

Stavba : Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice Komárno

....I.NP - naviac a menej práce	837,16	167,43	1 004,59
....II.NP	4 542,70	908,54	5 451,24
....Objekt : Zdravotechnika naviac	695,03	139,01	834,04
Stavba spolu :	6 074,89	1 214,98	7 289,87

DARTON s.r.o.

Ul. práce 4933, 945 01 Komárno
IČO:44 820 551, IČ DPH: SK2022870322

- 5 -

Stavba : Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice Komárno

I.NP - navyč a menej práce

Dodávateľ: DARTON s.r.o.

Projektant: PROJEKTING spol. s r.o. Komárno

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV:	156,80	29,90	186,70	6	Práce nadčas
2	PSV:	543,38	107,08	650,46	7	Murárske výpomocy
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9	
5	Súčet:	700,18	136,98	837,16	10	Súčet riadkov 6 až 9:

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	D	ON - ostatné náklady
11	Zariadenie staveniska	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	
15	Súčet riadkov 11 až 14:	20	Súčet riadkov 16 až 19:

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:	E	Celkové náklady
podpis:		21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 837,16
dátum:		22	DPH 20% z: 837,16 167,43
		23	DPH 0% z:
		24	Súčet riadkov 21 až 23: 1 004,59
		F	Odpočít - prípočet

odberateľ, obstarávateľ

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:

podpis:

DARTON s.r.o.

dátum:

dátum:

Ul. práce 4933, 945 01 Komárno
IČO: 44 870 551, IČ DPH: SK2022870322

pečiatka:

pečiatka:

- 5 -

Projektant: PROJEKTING spol. s r.o. Komárno
Dodávateľ: DARTON s.r.o.

Stavba : Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice Komárno
I.NP - navyše a menej práce

ODIS oceňovanie stavieb

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konstrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	29,60	0,00	29,60
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	24,44	29,90	54,34
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	102,76	0,00	102,76
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	156,80	29,90	186,70
766 - Konštrukcie stolárske	481,86	107,08	588,94
783 - Nátery	61,52	0,00	61,52
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	543,38	107,08	650,46
Za rozpočet celkom	700,18	136,98	837,16

DARTON s.r.o.

Ul. práce 4933, 945 01 Komárno
IČO:44 820 551, IČ DPH: SK2022870322
- 5 -

Projektant: PROJEKTING spol. s r.o. Komárno

Dodávateľ: DARTON s.r.o.

Stavba : Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice Komárno

I.NP - navyiac a menej práce

ODIS oceňovanie stavieb

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
1	011	342272148	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst., maltu YTONG hr.150, P3-550-domurovanie stienok pre predsadené WC v rozpočte 5 ks, skut. 6 ks	0,990	m2	29,90	29,60
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				29,60			29,60
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
2	014	642944121	Osadenie dverných zárubní ocefových dodatočne do 2,5 m2 - wc pre imobilných	1,000	kus	24,44	24,44
3	MAT	553300900	Zárubňa ocefová 90x197 - wc pre imobilných	1,000	kus	29,90	29,90
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				54,34			54,34
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
4	013	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dlžky , hr.nad 10 mm v priestoroch sociálok 1 np	19,030	m2	5,40	102,76
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				102,76			102,76
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				186,700			186,70
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
766 - Konštrukcie stolárske							
5	766	766417111	Montáž podkladového roštu pre obloženie stien - pod drevené obloženie stien	99,510	m	3,11	309,48
6	MAT	611000001	Drevený rošt 50x30 mm - pod drevené obloženie stien	0,165	m3	235,00	38,78
7	766	766652112	Montáž dvier - v rozpočte bola len demontáž	5,000	kus	29,73	148,65
8	766	766652122	Montáž dvier - wc pre imobilných	1,000	kus	23,73	23,73
9	MAT	611100010	Dvere vnútorné, biele hladké 900x1970 - wc pre imobilných	1,000	kus	46,80	46,80
10	MAT	611100060	Kľučky k dveriam + zámok FAB - wc pre imobilných	1,000	kus	21,50	21,50
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				588,94			588,94
783 - Nátery							
11	783	783201811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním - jestv. zárubne	4,800	m2	1,65	7,92
12	783	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné - jestv. zárubne + wc pre imobilných	6,600	m2	5,46	36,04
13	783	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné - jestv. zárubne + wc pre imobilných	6,600	m2	2,66	17,56
783 - Nátery spolu:				61,52			61,52
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				650,46			650,46
Za rozpočet celkom				837,16			837,16

DARTON s.r.o.

Ul. práce 4933, 945 01 Komárno
IČO:44 820 551, IČ DPH: SK2022870322

- 5 -

Stavba : Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice Komárno

II.NP

Dodávateľ: DARTON s.r.o.

Projektant: PROJEKTING spol. s r.o. Komárno

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady		
1	HSV:	3 204,69		3 204,69	6	Práce nadčas		
2	PSV:	1 338,01		1 338,01	7	Murárske výpomocy		
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy		
4	Iné:				9			
5	Súčet:	4 542,70		4 542,70	10	Súčet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady		
11	Zariadenie staveniska				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce		
14					19			
15			Súčet riadkov 11 až 14:		20	Súčet riadkov 16 až 19:		
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:			E	Celkové náklady		
podpis:					21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	4 542,70	
dátum:					22	DPH 20% z:	4 542,70	908,54
					23	DPH 0% z:		
					24	Súčet riadkov 21 až 23:	5 451,24	
					F	Odpočet - prípočet		

odberateľ, obstarávateľ

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:

podpis:

dátum:

dátum:

pečiatka:

pečiatka:

DARTON s.r.o.
Ul. práce 4933, 945 01 Komárno
IČO:44 820 551, IČ DPH: SK2022870322
- 5 -

Projektant: PROJEKTING spol. s r.o. Komárno
Dodávateľ: DARTON s.r.o.

Stavba : Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice Komárno
II.NP

ODIS oceňovanie stavieb

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	2 220,27	0,00	2 220,27
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	984,42	0,00	984,42
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	3 204,69	0,00	3 204,69
783 - Nátery	260,51	0,00	260,51
784 - Maľby	1 077,50	0,00	1 077,50
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	1 338,01	0,00	1 338,01
Za rozpočet celkom	4 542,70	0,00	4 542,70

DARTON s.r.o.
Ul. práce 4933, 945 01 Komárno
IČO: 44 820 551, IČ DPH: SK2022870322
- 5 -

Projektant: PROJEKTING spol. s r.o. Komárno
Dodávateľ: DARTON s.r.o.

Stavba : Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice Komárno
II.NP

ODIS oceňovanie stavieb

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
1	014	612451220	Oprava vnútorných cem. omietok stien hladkých 10-15%	680,870	m2	2,26	1 538,77
2	011	612465111	Príprava podkl.,pod omietky vnút.stien, strojne, nanášanie ručne hr.2 mm	3,420	m2	4,01	13,71
3	011	612465121	Vnútorná omietka stien,jadrová, nanášanie strojne, hr.1 cm	3,420	m2	6,52	22,30
4	011	612465138	Vnútorná omietka stien ,váp.biela,jemná,strojne, nanáš.ručne hr.4 mm	3,420	m2	3,88	13,27
5	014	622901110	Oškrabanie plesnivých stien	68,885	m2	1,87	128,81
6	011	622901112	Dezinfekcia vnútorných stien - SAVO	68,885	m2	5,16	355,45
7	011	632477005	Nivelačná stierka podlahová hrúbky 3mm - pod parkety	12,810	m2	11,55	147,96
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				2 220,27			2 220,27
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
8	013	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dlžky , hr.nad 10 mm	182,300	m2	5,40	984,42
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				984,42			984,42
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				3 204,690			3 204,69
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
783 - Nátery							
9	783	783801812	Odstránenie náterov z omietok stien oškrabanim	31,050	m2	1,22	37,88
10	783	783812100	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné	31,050	m2	4,95	153,70
11	783	783812190	Nátery omietok stien olejové napustenie	31,050	m2	2,22	68,93
783 - Nátery spolu:				260,51			260,51
784 - Maľby							
12	784	784423272	Maľby vápenné s dvojnásob. pačokovaním jednofarebné s bielym stropom v miestnostiach výšky nad 3, 80m	384,820	m2	2,80	1 077,50
784 - Maľby spolu:				1 077,50			1 077,50
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				1 338,01			1 338,01
Za rozpočet celkom				4 542,70			4 542,70

DARTON s.r.o.
Ul.práce 4933, 945 01 Komárno
IČO:44 820 551, IČ DPH: SK2022870322
- 5 -

Stavba : Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice Komárno

Objekt : Zdravotechnika navyše

Dodávateľ: DARTON s.r.o.

Projektant: PROJEKTING spol. s r.o. Komárno

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady		
1	HSV:				6	Práce nadčas		
2	PSV:	695,03		695,03	7	Murárske výpomoc		
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy		
4	Iné:				9			
5	Súčet:	695,03		695,03	10	Súčet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady		
11	Zariadenie staveniska				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce		
14					19			
15			Súčet riadkov 11 až 14:		20	Súčet riadkov 16 až 19:		
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:			E	Celkové náklady		
podpis:					21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	695,03	
dátum:					22	DPH 20% z:	695,03	139,01
					23	DPH 0% z:		
					24	Súčet riadkov 21 až 23:	834,04	
					F	Odpočet - prípočet		

odberateľ, obstarávateľ

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:

podpis:

dátum:

dátum:

pečiatka:

pečiatka:

DARTON s.r.o.Ul. práce 4933, 945 01 Komárno
IČO:44 820 551, IČ DPH: SK2022870322
- 5 -

Projektant: PROJEKTING spol. s r.o. Komárno
Dodávateľ: DARTON s.r.o.

Stavba : Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice Komárno
Objekt : Zdravotechnika navyše

ODIS oceňovanie stavieb

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
721 - Vnútorná kanalizácia	307,03	0,00	307,03
722 - Vnútorný vodovod	388,00	0,00	388,00
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	695,03	0,00	695,03
Za rozpočet celkom	695,03	0,00	695,03

DARTON s.r.o.

Ul. práce 4933, 945 01 Komárno
IČO: 44 820 551, IČ DPH: SK2022870322

- 5 -

Odberateľ:

Projektant: PROJEKTING spol. s r.o. Komárno

Dodávateľ: DARTON s.r.o.

Stavba : Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice Komárno

Objekt : Zdravotechnika navyiac

ODIS oceňovanie stavieb

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
721 - Vnútna kanalizácia							
1	700	721.111	D+M kanalizácia, sekania, napojenie na jestv. systém	1,000	súb	240,00	240,00
2	721	721211208	Podlahové vpusty vrát. osadenia	1,000	kus	67,03	67,03
721 - Vnútna kanalizácia spolu:				307,03			307,03
722 - Vnútny vodovod							
3	700	722.131	D+M vodovod pre wc + búracie práce a sekanie	1,000	súb	220,00	220,00
4	700	722.132	D+M vodovod pre pisoár + búracie práce a sekanie	1,000	súb	72,00	72,00
5	700	722.135	Premiestnenie batérie - imobil wc	1,000	súb	96,00	96,00
722 - Vnútny vodovod spolu:				388,00			388,00
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				695,03			695,03
Za rozpočet celkom				695,03			695,03
Prívod elektro kábla k senzorom pre pisoár				85,000			

DARTON s.r.o.
Ul. práce 4933, 945 01 Komárno
IČO:44 820 551, IČ DPH: SK2022870322
- 5 -