Dodatok č. 2
K Zmluve o dielo na stavebné práce č. 3

uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení medzi

I.ZMLUVNÉ STRANY

Zhotoviteľ:

Obchodné meno spoločnosti:	MBM-GROUP, a.s.
Adresa sídla spoločnosti:	Miletičova 1, 821 08 Bratislava–mestská časť Ružinov
IČO:	36 740 519
DIČ:	2022337548
IČ DPH:	SK2022337548
Bankové spojenie:	Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Číslo účtu:	115625/3000
IBAN:	SK31 3000 0000 0000 0011 5625
Zastúpený:	Alena Nováková, predseda predstavenstva
Tel:	0903 841 547
E-mail:	technicke@mbmgroup.sk

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vl. č. 10582/L
(ďalej len ,,zhotoviteľ")
a
Objednávateľ:

Názov:	COMORRA SERVIS
So sídlom :	Športová 1, 945 01 Komárno
Zastúpená :	Ing. Gabriel Kollár – riaditeľ spoločnosti
IČO :	44 19 17 58
DIČ:	20 20 40 10 75
IČ DPH:	SK2020401075
Email:	kancelaria@comorraservis.sk

(ďalej ako „objednávateľ")

Uzatvárajú tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo na stavebné práce č.3 zo dňa 30.09.2020 (ďalej len „Dodatok") za nasledovných podmienok:

Článok I.

1. Po uzavretí Zmluvy o dielo na stavebné práce č. 3 so zhotoviteľom na základe ukončeného verejného obstarávania na predmet zákazky „Zlepšenie cezhraničnej verejnej dopravy medzi Komárnom (SK) a Komáromom (HU)" 3. Logický celok: „Obnova autobusovej stanice na Košickej ulici v Komárne" je potrebné predĺžiť lehotu ukončenia stavebných prác z dôvodu vzniku pandemických udalostí nákazy vírusom COVID – 19, taktiež aj vplyvom zlých poveternostných podmienok. Týmto dodatkom sa nemení predmet zákazky Zmluvy o dielo na stavebné práce č. 3.

2. Z tohto dôvodu je potrebné v zmluve o dielo zmeniť termín ukončenia diela, čím sa mení čl. IV. odsek 4.2 nasledovne:

Pôvodné znenie:
4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať stavebné práce max. v lehote 6 mesiacov po oficiálnom (protokolárnom) odovzdaní staveniska objednávateľom v lehotách podľa vecného a časového harmonogramu (Príloha č. 3 tejto zmluvy).

Nové znenie:
4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať stavebné práce najneskôr do 30.06.2021 po oficiálnom (protokolárnom) odovzdaní staveniska objednávateľom v lehotách podľa vecného a časového harmonogramu (Príloha č. 3 tejto zmluvy).

Článok II.

1. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Schválenie Dodatku č. 2 v rámci kontroly príslušným kontrolným orgánom je zároveň podmienkou nadobudnutia účinnosti Dodatku.
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, pričom každý má platnosť originálu, každá zo zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia tohto dodatku.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 2 prečítali a že tento, tak ako bol vyhotovený, zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si navzájom vážne, úplne a slobodne prejavili, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť na znak čoho pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 je: Príloha č. 1 - Vecný a časový harmonogram.

V Komárne, dňa: 12. 05. 2021
Za Objednávateľa:
COMORRA SERVIS
Športová 1, 945 01 Komárno
IČO: 44 191 758
IČ DPH: SK2020401075

V Bratislave, dňa: 12.5.2021
Za Zhotoviteľa:

MBM-GROUP

Hviezdoslavovo nám.213, 029 01 Nám

HARMONOGRAM STAVBY

Zlepšenie cezhraničnej verejnej – dopravy medzi Komárnom (SK) a Komárnom (HU), Logický celok č. 3 : Obnova autobusovej stanice na Košickej ulici v Komárne

Zástavka - prístrešok 01, 02, 03, 04, 05	Doba realizácie 6 mesiacov																								
mesi	JANUAR			FEDRUAR				MAREC					APRIL				MAJ					JUN			
týžd	Týždeň	Týždeň	Týždeň	Týždeň	Týždeň	Týždeň	Týždeň	Týždeň	Týždeň	Týždeň	Týždeň	Týždeň	Týždeň	Týždeň	Týždeň	Týždeň	Týždeň	Týždeň	Týždeň	Týždeň	Týždeň	Týždeň	Týždeň	Týždeň	Týždeň
popis činnosti týžd	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.
počet pracovných týždnov	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	15.	16.	17.	18.	19.	19.	19.	19.	19.
demontáž starého mobiliaru + svetlá																									
demontáž rýh a zvodov																									
demontáž strechy																									
montáž a demontáž lešenia																									
čistenie konštrukcie																									
maľovanie konštrukcie																									
zváraranie a úprava ok na strechu																									
montáž nových rýh, lôžok																									
montáž prídavných																									
dovoz a osadenie košov																									
dovoz a osadenie lavičiek																									
vyčistenie a odovzdanie staveniska																									

V Bratislave 1.04.2021

Alena Nováková

predseda predstavenstva

MBM-GROUP, a.s.
Mlynská 1, 821 08 Bratislava
IČO: 36740519
IČDPH: SK2022337548