Dodatok č. 3
K Zmluve o dielo na stavebné práce č. 3

uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení medzi

I.ZMLUVNÉ STRANY

Zhotoviteľ:

Obchodné meno spoločnosti:	MBM-GROUP, a.s.
Adresa sídla spoločnosti:	Miletičova 1, 821 08 Bratislava–mestská časť Ružinov
IČO:	36 740 519
DIČ:	2022337548
IČ DPH:	SK2022337548
Bankové spojenie:	Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Číslo účtu:	115625/3000
IBAN:	SK31 3000 0000 0000 0011 5625
Zastúpený:	Alena Nováková, predseda predstavenstva
Tel:	0903 841 547
E-mail:	technicke@mbmgroup.sk

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vl. č. 10582/L
(ďalej len ,,zhotoviteľ")
a
Objednávateľ:

Názov:	COMORRA SERVIS
So sídlom :	Športová 1, 945 01 Komárno
Zastúpená :	Ing. Gabriel Kollár – riaditeľ spoločnosti
IČO :	44 19 17 58
DIČ:	20 20 40 10 75
IČ DPH:	SK2020401075
Email:	kancelaria@comorraservis.sk

(ďalej ako „objednávateľ")

Uzatvárajú tento Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo na stavebné práce č.3 zo dňa 30.09.2020 (ďalej len „Dodatok") za nasledovných podmienok:

Článok I.

1. Po uzavretí Zmluvy o dielo na stavebné práce č. 3 so zhotoviteľom na základe ukončeného verejného obstarávania na predmet zákazky „Zlepšenie cezhraničnej verejnej dopravy medzi Komárnom (SK) a Komáromom (HU)" 3. Logický celok: „Obnova autobusovej stanice na Košickej ulici v Komárne" sa pri realizácii prác zistilo, že je potrebné rozšíriť rozsah prác a dodávok, ktoré nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy a sú nevyhnutné na dokončenie diela. Týmto dodatkom sa nemení predmet zákazky Zmluvy o dielo na stavebné práce č. 3. Neoddeliteľnou súčasťou dodatku je Dohoda zmluvných strán s rozpočtom.
2. Z tohto dôvodu je potrebné v zmluve o dielo zmeniť cenu za dielo, čím sa cena za dielo zvyšuje o sumu 9 320,82,- Eur s DPH. Z uvedených dôvodov sa mení cena za dielo uvedená v čl. V. odsek 5.1 nasledovne:

Pôvodné znenie:
5.1.1 celková zmluvná cena bez DPH: 107 972,54 Eur
5.1.2 sadzba 20 % DPH: 21 594,51 Eur
5.1.3 celková zmluvná cena vrátane DPH: 129 567,05 Eur

Nové znenie:
5.1.1 celková zmluvná cena bez DPH podľa dodatku č. 1: 115 739,89 bez DPH
(slovom: Jedenstopätnásťtisícsedemstotridsaťdeväť Eur 89/100)
5.1.2 sadzba 20 % DPH: 23 147,98 Eur
5.1.3 celková zmluvná cena vrátane DPH: 138 887,87 Eur
(slovom: Jedenstotridsaťosemtisícosemstoosemdesiatsedem Eur 87/100)

Článok II.

1. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Schválenie Dodatku č. 3 v rámci kontroly príslušným kontrolným orgánom je zároveň podmienkou nadobudnutia účinnosti Dodatku.
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, pričom každý má platnosť originálu, každá zo zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia tohto dodatku.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 3 prečítali a že tento, tak ako bol vyhotovený, zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si navzájom vážne, úplne a slobodne prejavili, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť na znak čoho pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 3 je: Dohoda zmluvných strán s rozpočtom.

V Komárne, dňa: 28. 06. 2021
Za Objednávateľa:

V Bratislave, dňa: 28. 06. 2021
Za Zhotoviteľa:

DOHODA ZMLUVNÝCH STRÁN
(ZMENOVÝ LIST)

Zmluvné strany sa dohodli na potrebe vykonania prác naviac ako aj prác menej mimo zazmluvnený rozsah prác a dodávok podľa zmluvy o dielo Zmluvy o dielo na stavebné práce č. 3 uzatvorenej dňa 30.09.2021 na 3. Logický celok

1. Identifikácia Objednávateľa podľa Zmluvy o Dielo
Comorra Servis ul. Športová 1 KOMÁRNO 945 01 Slovensko

Zmenový list číslo	1.

2. Identifikácia Zhotoviteľa podľa Zmluvy o Dielo
MBM GROUP a.s. Miletičova 1 821 08 Bratislava

Dátum vydania zmenového listu	2.6.2021

VYHLÁSENIE ZMLUVNÝCH STRÁN:

Objednávateľ týmto **záväzne objednáva** vykonanie potrebných prác naviac na predmetnom diele u zhotoviteľa Zhotoviteľ po vzájomnom písomnom odsúhlasení (v zmysle platnej ZoD) zrealizuje práce naviac a taktiež sa zaväzuje nerealizovať a ani nefaktúrovať práce menej.

Zmluvné strany vzájomne a zhodne vyhlasujú, že zmeny nebudú mať vplyv na termín ukončenia diela, alebo jeho časti, tak ako je uvedené v tomto dokumente v čl. č. 8 "Zmena termínov plnenia diela"

3. Názov časti stavby dotknutej zmenou	Obnova autobusovej stanice na Košickej ulici v Komárne: SO-01 - Zastávka - prístrešok 01, SO- 02 - Zastávka - prístrešok 02, SO-03 - Zastávka - prístrešok 03, SO-04 - Zastávka - prístrešok 04, SO-05 - Zastávka - prístrešok 05.

4. Popis zmeny technického riešenia:
Po demontovaní starej kritiny pristreškov bolo zistené že konštrukcia nevykazuje predpokladanú tuhosť . Preto bolo nutné ju zosilniť . Tak isto bolo zistene že je nutné nove prekrytie lexanom ukončovať priamo v odkvapových žlaboch aby sa docielila dostatočna funkčnosť systému odvodu dažďa . čo ma za následok úpravu a zvatšené množstvo krícich platní .

5. Zdôvodnenie zmeny:	
požiadavka objednávateľa	
chyba v projektovej dokumentácii	
vyššia moc	
nepredvídateľné okolnosti	Odhalenie skutočneho stavu ocelových konštrukcí po demontáži starej krytiny a nahradenie zosilenia OK pre plnu funkciu systemu strechy na odvod dažďa priamo do dažďových žlabov
iné:	

6. Vplyv zmeny na výkresovú dokumentáciu diela:	
a. Názov výkresu:	

b. Označenie výkresu:	
c. Dátum vydania výkresu:	

7. Zmena Ceny diela:

7a. Pripočet - Práce a dodávky naviac oproti zmluvnému rozpočtu

Cena bez DPH	7 767,35 €
DPH	1 553,47 €
Spolu s DPH	**9 320,82 €**

7b. Odpočet - Práce a dodávky menej oproti zmluvnému rozpočtu

Cena bez DPH	- €
DPH	
Spolu s DPH	**- €**

7c. Rozdiel ceny – viac náklady/ znížené náklady

Cena bez DPH	7 767,35 €
DPH	1 553,47 €
Spolu s DPH	**9 320,82 €**

8. Zmena termínov plnenia diela:

8a. Zmena termínov čiastkových plnení

Čiastkove	Popis čiastkového plnenia	Pôvodný termín	Nový termín

8b. Zmena celkového termínu ukončenia diela

Popis	Pôvodný termín	Nový termín
Termín dokočenia diela a odovzdanie a prevzanie diela		

pozn.: na navrhovaný nový termín ukončenia diela má vplyv termín podpisu zmenového listu zo strany objednávateľa

Zmenu navrhuje:	Jaroslav Macoszek
Projektový manažér	
Dátum:	2.6.2021
Podpis:	

Zmenový list odsúhlasil Štatutárny zástupca	
Dátum:	
Podpis:	

Zmenový list odsúhlasil Dátum: Podpis:
Vyjadrenie TDI: Dátum: Podpis:

Prílohy:
1. Príloha č.1
2. Príloha č.2

Podpis zmluvných strán (štatutárov)

V .....

Dňa .....

COMORRA SERVIS
Športová 1, 945 01 Komárno
IČO: 44 191 758
IČ DPH: SK2020401075

Za objednávateľa

V .....

Dňa .....

MBM-GROUP, s.r.o.

Za zhotoviteľa

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: ZL1
Stavba: 3. Logický celok - Obnova autobusovej stanice na Košickej ulici v Komárne

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 31. 5. 2021

Objednávateľ:
COMORRA SERVIS

IČO: 44191758
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MBM GROUP a.s.

IČO: 36740519
IČ DPH: SK2022337548

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **7 767,35**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znížená	20,00%	7 767,35	1 553,47

Cena s DPH v EUR **9 320,82**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

MBM-GROUP, a.s.
Milučova 1, 821 08 Bratislava
IČO: [illegible]
IČDPH: SK2022[illegible]

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: ZL1

Stavba: 3. Logický celok - Obnova autobusovej stanice na Košickej ulici v Kornárne

Miesto:

Dátum: 31. 5. 2021

Objednávateľ: COMORRA SERVIS

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM GROUP a.s.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		7 767,35	9 320,82
Zmenový list 1	Prístrešok	7 767,35	9 320,82

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

3. Logický celok - Obnova autobusovej stanice na Košickej ulici v Komárne

Objekt:

Zmenový list 1 - Prístrešok

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 31. 5. 2021

Objednávateľ:
COMORRA SERVIS

IČO: 44191758
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MBM GROUP a.s.

IČO: 36740519
IČ DPH: SK2022337548

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

ICO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			7 767,35
DPH základná	Základ dane 0,00	Sadzba dane 20,00%	Výška dane 0,00
znížená	7 767,35	20,00%	1 553,47
Cena s DPH	v EUR		9 320,82

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

MBM-GROUP, a.s.
Hálkova 1, 831 03 Bratislava
IČO: 36740519
IČ DPH: SK2022337548

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

3. Logický celok - Obnova autobusovej stanice na Košickej ulici v Komárne

Objekt:

Zmenový list 1 - Prístrešok

Miesto:

Dátum: 31. 5. 2021

Objednávateľ: COMORRA SERVIS
Zhotoviteľ: MBM GROUP a.s.

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**7 767,35**
99 - Presun hmôt HSV	14,08
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	7 112,91
783 - Dokončovacie práce - nátery	640,36

ROZPOČET

Stavba:

3. Logický celok - Obnova autobusovej stanice na Košickej ulici v Komárne

Objekt:

Zmenový list 1 - Prístrešok

Miesto:

Dátum: 31. 5. 2021

Objednávateľ: COMORRA SERVIS

Projektant:

Zhotoviteľ: MBM GROUP a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**7 767,35**
	D	99	Presun hmôt HSV				14,08
10	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,479	29,40	14,08
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				7 112,91
19	K	767392114	Montáž krytiny striech skrutkovaním - na oceľovú konštrukciu	m2	236,214	10,00	2 362,14
20	M	2838008010	*Doska z komôrkového polykarbonátu hr. 6,0mm, farebná*	m2	247,950	11,00	2 727,45
21	M	2838008090.1	*Doska z komôrkového polykarbonátu hr. 6,0 mm - príslušenstvo*	m2	247,950	6,50	1 611,68
26	K	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	251,000	0,67	168,17
27	M	1332093300	*Tyč oceľová plochá š.60xhr.6 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1*	t	0,251	970,00	243,47
	D	783	Dokončovacie práce - nátery				640,36
28	K	783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštrukcií - syntetické dvojnásobné	m2	84,704	4,93	417,59
29	K	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštrukcií - syntetické, základný náter	m2	84,704	1,97	166,87
30	K	783904811	Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií	m2	84,704	0,66	55,90